

Изменения

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на строительство «Многоквартирные жилые дома (№37, №39 по генплану) в квартале жилой застройки по ул. Энергетической в Ленинском районе г. Астрахани. Корректировка»

г. Астрахань

14.12.2018г.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «Астраханский доместроительный комбинат» вносит в проектную декларацию следующие изменения:
Пункты 2.3,2.5,2.7, 2.15 проектной декларации читать в следующей редакции:

2.3	Срок строительства (по проекту строительства объекта в целом с разбивкой по этапам строительства),по месяцам	50 месяцев 22 дня с момента начала строительства.
2.5	Окончание строительства	1 этап -1 квартал 2019г. 2 этап- 4 квартал 2018г.
2.7	Разрешение на строительство (№, дата выдачи, период действия разрешения)	Разрешение на строительство (№30-RU30301000-22-2018 от 04.04.2018г. выдано Администрацией муниципального образования «Город Астрахань», до 30.06.2019г.
2.15	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных дома и (или) иного объекта недвижимости, орган, уполномоченный в соот. с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию	1 этап- Жилой дом №39- 1 квартал 2019 2 этап- Жилой дом №37- 4 квартал 2018г.

Изменения в проектную декларацию опубликованы на сайте www.adsk.info



Директор ООО «АДСК»

М.П

В.К. Бадаев